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Inleiding 
De trimesterrapportages zijn bedoeld om de stand van de budgetten van het huidige jaar 

inzichtelijk te maken. Ze geven een beeld van de realisatie van onze plannen en de 

afwijkingen daarvan. Dit wordt vervolgens vertaald naar de financiële consequenties. De 

rapportages worden uitgebracht in mei en september.  

 

Het tweede trimester van 2023 

In deze tweede trimesterrapportage van 2023 bieden we u een terugblik op de periode van 

mei tot en met augustus. Het beeld van de nog lopende projecten is toegevoegd. Dit 

gebeurt in de vorm van projectkaarten. Elk project heeft een eigen projectkaart met 

informatie over de planning, voortgang en de resultaten.  

 

Budgetten en investeringsbudgetten 

Naast de projectkaarten krijgt u informatie over de eenmalige budgetten die meegenomen 

zijn vanuit het vorige jaar en de eerder overgehevelde investeringsbudgetten die nu nog 

lopen. Bij deze budgetten is aangegeven wat er per 11 september is besteed. Eventuele 

voorstellen om budgetten, met de kennis van nu, mee te nemen naar het volgende jaar 

worden verderop in deze rapportage toegelicht. Bij de jaarafsluiting 2023 volgt nog een 

definitieve inventarisatie en worden de besluiten hierover administratief verwerkt. 

 

Financiële voortgang 2023 

De trimesterrapportage is mede bedoeld voor tussentijdse aanpassingen op de eerder door 

u vastgestelde begroting. Deze begrotingswijzigingen gelden voor het huidige jaar en 

kunnen impact hebben op komende jaren. Per saldo koersen we momenteel via de tweede 

trimesterrapportage op een aanvullend voordeel van € 305 duizend. Ten opzichte van de 

eerste trimesterrapportage verwachten we dat ons eerder gerapporteerde tekort voor dit 

jaar daardoor terugloopt tot een bedrag van € 1.0 miljoen. 

 

Waar staan we als gemeente Noordenveld? 

De site www.waarstaatjegemeente.nl geeft een beeld van hoe een gemeente het doet ten 

opzichte van andere gemeenten. Dit beeld wordt geschetst met dashboards vanuit 

meerdere perspectieven. In deze rapportage hebben we gekozen voor het beeld van 

‘Demografie’ binnen onze gemeente.  

 

Waar zijn we trots op… 

 
 

Pauperparadijs 
 

 
 

Het theaterspektakel Pauperparadijs 

draaide van 6 juni tot en met 26 augustus 

55 keer op de binnenplaats van het 

Gevangenismuseum in Veenhuizen. In 2016 

en 2017 waren er 40 en 52 voorstellingen. 

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Sloop oude postkantoor  
 

 
 

De sloop van het oude pand aan de 

Wijnbergstraat in Roden is een feit. Dat is 

tien jaar nadat het postkantoor de deuren 

sloot. Op die plek komen in totaal dertien 

woningen; tien twee-onder-een-

kapwoningen, twee hoekwoningen en een 

tussenwoning. Het is de bedoeling dat de 

woningen rond de zomer van 2024 klaar 

zijn. 

 

Meld Misdaad Anoniem  
 

 
 

 

Gemeente Noordenveld is op 1 mei officieel 

aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem 

(M.), met het telefoonnummer: 0800-7000. 

In de overeenkomst staan afspraken over 

wederzijdse verplichtingen, terugkoppe-

ling, publiciteit en geheimhouding. Je kunt 

bij M. anoniem melden over bijvoorbeeld 

drugslabs, hennepteelt, milieucriminaliteit, 

ondermijnende criminaliteit en wapen- of 

mensenhandel. In Nederland hebben 290 

gemeenten zich aangesloten bij M. 

 

Straatnaamborden verzetshelden Roden  
 

 
 

In Roden hebben 14 straten nieuwe 

straatnaamborden gekregen met daarop 

de verzets- en oorlogsslachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog. Jan Postema is 

tijdens de oorlog doodgeschoten vanwege 

zijn rol bij de meistaking in Roden. Zijn 

dochter mevrouw Ella Postema vroeg via 

het 4 mei-comité en stichting Herdenken 

of het onderschrift bij de Postemastraat 

terug zou kunnen komen. 
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Ontbijt voor elk kind  
 

 
 

Het project Ontbijt voor elk kind werd eind 

vorig jaar bedacht als tijdelijke oplossing 

totdat er een landelijke regeling komt. De 

gemeente Noordenveld blijft de 

mogelijkheid bieden aan gezinnen om een 

ontbijttas op te halen voor kinderen van de 

basisschool en aan leerlingen om op de 

middelbare school te ontbijten. 

Ewaste-race scholen  
 

 
 

Tien basisscholen uit Noordenveld en 

Westerkwartier deden in juni mee met de 

E-waste Race. De kinderen zamelden klein 

elektronisch afval (e-waste) in voor 

hergebruik en recycling. Zo leren kinderen 

en hun omgeving over het inzamelen van 

elektronisch afval en circulaire economie. 

De deelnemende scholen uit Noordenveld 

waren: OBS de Flint, OBS de Elsakker, BBS 

de Verwondering en OBS het Palet.  

 

Duurzame veldverlichting vv Nieuw-Roden  
 

 
 

 

Het project ‘Sportaccommodaties in de 

schijnwerpers’ werd in mei afgesloten bij 

de voetbalvereniging Nieuw-Roden. In 2022 

en 2023 kregen elf buitensportverenigin-

gen in Noordenveld ledverlichting rond de 

velden. Er werden in totaal 152 led-

armaturen rond de sportvelden geplaatst. 

De totale kosten waren € 365.000. De 

verenigingen kregen € 150.000 als subsidie 

vergoed door de gemeente. 

Nieuwe gemeentesecretaris 
 

 
 
 

Sebastiaan Ruddijs (56) is per 1 september 

de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen 

directeur van de gemeente Noordenveld. 

Hiervoor werkte hij in dezelfde functie in de 

gemeente Zwartewaterland (Kop van 

Overijssel). Sebastiaan heeft voor 

verschillende gemeenten in Noord-

Nederland gewerkt, in zowel het ruimtelijke 

als het sociale domein. 
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Folly Art Norg  
 

 
 

De hele maand augustus stonden er 15 

folly’s langs een prachtige wandelroute in 

Norg. De gemeente Noordenveld is vanaf 

het begin trotse samenwerkingspartner 

van het festival. 

 

Roden, 10 oktober 2023 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, 

 

Klaas Smid, burgemeester   Sebastiaan Ruddijs, secretaris 
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Financieel 
De trimesterrapportage is vooral bedoeld om u inzicht te geven in de ontwikkelingen van 

het lopende jaar. Onderdelen die we daar specifiek uitlichten zijn de verwachte mutaties in 

onze reguliere budgetten en de voortgang van de beschikbare investeringsbudgetten en 

eenmalige budgetten. 

 

Investeringsbudgetten 
Investeringsbudgetten worden in de basis voor twee jaar toegekend. Dit betekent dat bij  de 

jaarrekening 2023 de investeringsbudgetten af zullen lopen die begin 2022 of eerder zijn 

verstrekt. Om uiteenlopende redenen kan het toch nodig zijn om een budget van twee jaar 

of ouder over te hevelen naar het nieuwe begrotingsjaar. Hier kan de raad goedkeuring voor 

verlenen bij het vaststellen van de jaarstukken.  

 

In de tabel hieronder zijn alle budgetten van 2022 of ouder, die zijn overgeheveld naar 2023, 

(soms geclusterd) weergegeven. In de tabel wordt per categorie budget het jaar van besluit, 

het budget per 11 september 2023 en het restant per dezelfde datum weergegeven. In de 

laatste kolom wordt per budget aangegeven of een overheveling van het restantbudget 

naar 2024 op dit moment wordt verwacht. Indien dit het geval is, treft u een toelichting aan. 

 

 
 

Besluit
Budget 

2023

restant per 

11-9-23

Overheveling 

verwacht

1 Aanhangwagen 2018 2018 0 0 nee

2 Aanhangwagen/GS Meppel 10-WB-GS 2019 2019 40 40 ja

3 Aankl. restaurant. Vitaal + verv. Keukenapp 2020 5 5 ja

4 Afkoppelen afvoerend oppervlak (2021) 2021 57 -1 nee

5 Areaalnota (2022) 2022 90 21 nee

6 Bouw beweegbox Ronerborg Esborg 2019 2.943 2.822 ja

7 Bouw nieuwe gemeentewerf 2019 5.178 255 ja

8 Centrumontw. Roden 2019 - Heerestraat 2019 1.247 493 ja

9 Centrumontw. Roden 2019 - HOV Roden Centrum 2019 3 2 ja

10 Centrumontw. Roden 2019 - ondersteunende processen 2019 65 65 ja

11 Centrumontw. Roden 2019 - Vrijetijdsboulevard 2019 1.820 1.911 ja

12 Centrumontw. Roden 2019 - Westerbaan supermarkten 2019 387 218 ja

13 Centrumontw. Roden 2019 - Westeres 2019 33 33 ja

14 Centrumontwikkeling Roden - Parkeerplaatsen Trambaan 2020 676 619 ja

15 Centrumontwikkeling Roden - Transformatiekosten 2020 21 21 ja

16 Centrumplan Norg 2019 75 75 ja

17 Centrumplan Peize 2020 87 65 ja

18 Cirkelmaaier (2022) 2022 60 60 ja

19 Diverse aanhangers (2022) 2022 29 25 ja

20 Drukriolering en IBA's (2021) 2021 123 123 nee

21 Duurzaam Veilig (2022) 2022 15 0 nee

22 Duurzame wijkvernieuwing 2021 2021 382 382 ja

23 Electrische gemalen 2020 2020 24 19 nee

24 Elektrische gemalen (2021) 2021 59 26 nee

Omschrijving

Overgehevelde investeringsbudgetten 2023 (bedragen x € 1.000)
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Besluit
Budget 

2023

restant per 

11-9-23

Overheveling 

verwacht

25 Energieke wijken en herinrichting Norg-West 2022 542 540 ja

26 Gemeentehuis - aanp. energiescans (gem. gebouwen) 2020 90 90 ja

27 Herinrichting Noordesch 2020 26 18 nee

28 Herinrichting spreekkamers oudbouw 2020 20 20 ja

29 Inrichting schoolomgeving De Marke-parkeren 2022 20 20 nee

30 Inrichting schoolomgeving De Marke-wegen 2022 25 16 nee

31 Integraal Sportaccommodatieplan (2022) 2022 -4 -4 nee

32 Inventaris De Brinkhof (2022) 2022 6 6 nee

33 Inventaris De Hullen (2022) 2022 10 10 nee

34 inventaris gemeentewerf 2021 100 100 nee

35 Kipaanhanger (2022) 2022 30 30 ja

36 Klimaat Adaptatie Water (2021) 2021 77 -10 nee

37 Klimaat Adaptatie Water (2022) 2022 400 382 ja

38 Kosten Bedrijfsvoering Centrumontw. 2020 50 44 ja

39 Kraanwagen (2021) 2021 300 300 nee

40 Kunstgrasveld GOMOS 2020 28 28 nee

41 Landinrichtingsplan Veenhuizen fietspad ds Germsweg 2019 36 34 ja

42 LED-verlichting VV Roden 2022 0 -1 nee

43 Meeliftinvesteringen riolering/wegen (2021) 2021 0 -6 nee

44 Meeliftinvesteringen riolering/wegen (2022) 2022 11 11 nee

45 Meubilair oude kantine 2020 30 30 ja

46 Milieuparken 2020 107 104 ja

47 Ondergrondse containers (2022) 2022 179 159 nee

48 Openbare verlichting - armaturen (2022) 2022 78 74 ja

49 Openbare verlichting - lichtmasten (2022) 2022 50 29 ja

50 Padelbanen TV Peize 2022 60 60 ja

51 Pick-up met dubbele cabine 2019 2019 62 8 nee

52 Pickups en bestelwagens - auto 24 (2022) 2022 35 -7 nee

53 Pickups en bestelwagens - bus 21 (2022) 2022 60 60 ja

54 Pickups en bestelwagens - bus 22 (2022) 2022 60 3 nee

55 Realisatie nieuw brengstation 2019 4.539 359 ja

56 Realisatie nieuwe school De Flint 2021 3.108 3.056 ja

57 Realisatie nieuwe school De Marke 2019 -545 -726 ja

58 Realisatie nieuwe school De Parel 2019 2.323 2.323 ja

59 Renovatie accommodatie Groningen Atletiek 2022 314 314 ja

60 Renovatie keuken en bar oude kantine (bodes) 2020 45 45 ja

61 Renovatieonderhoud De Brinkhof (2021) 2021 10 10 ja

62 Renovatieonderhoud De Brinkhof (2022) 2022 13 13 ja

63 Renovatieonderhoud gemeentehuis (2021) 2021 55 50 ja

64 Renovatieonderhoud gemeentehuis (2022) 2022 16 16 ja

65 Renovatieonderhoud gymzaal Schoolstraat (2021) 2021 5 5 nee

66 Renovatieonderhoud hertenkamp Veenhuizen (2021) 2021 3 3 ja

67 Renovatieonderhoud MFA Essen 2020 4 4 nee

68 Renovatieonderhoud Sporthal De Hullen (2022) 2022 3 3 ja

Omschrijving

Overgehevelde investeringsbudgetten 2023 (bedragen x € 1.000)
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Toelichting investeringen met een verwachte overheveling 
2 Aanhangwagen/GS Meppel 10-WB-GS 2019: Door leveringsproblemen laat deze op zich wachten. 

Levering vindt plaats in 2024. 

 

3 Aankl. restaurant. Vitaal + verv. Keukenapp:  De verwachting is dat (een deel) van dit budget 

ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo. 

 

6 Bouw beweegbox Ronerborg Esborg:  De bouw start in 2023. Het bouwkrediet gaat door naar 2024.  

 

Besluit
Budget 

2023

restant per 

11-9-23

Overheveling 

verwacht

69 Renovatieonderhoud Sporthal Peize (2021) 2021 61 61 ja

70 Renovatieonderhoud zwembad de Hullen (2020) 2020 45 45 ja

71 Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2021) 2021 38 38 ja

72 Renovaties en aankleding div.ruimtes regulier 2020 9 9 ja

73 Riolering Limietweg (2022) 2022 70 70 ja

74 Riolering Noordesch 2022 -11 -11 nee

75 Riolering Vijversburg 2021 168 106 ja

76 Riolering-afkoppelen particulier verhard opp(2022) 2022 6 6 nee

77 Riolering-waterberging Roden 2015 2015 117 116 ja

78 Rotonde Eenerstraat 2021 21 21 nee

79 RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat 2021 1.162 210 nee

80 Schaftwagens  (2021) 2021 8 -1 nee

81 SportCampus Peize 2021 1.755 128 ja

82 Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte 2022 129 26 ja

83 Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte 2021 2021 75 75 nee

84 Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden 2019 25 5 nee

85 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021 2021 287 287 ja

86 Verduurzamen sporthal Peize 2021 2021 219 218 nee

87 Verhardingen 2021 - bermbeton 2021 97 -11 nee

88 Verhardingen 2021 - klinkerverharding 2021 400 205 nee

89 Verhardingen bermbeton (2022) 2022 204 142 nee

90 Verplaatsing trainingsveld VV Roden 2022 105 105 ja

91 Verv. div apparatuur keuken en pantry's 2020 8 8 ja

92 Vervanging 6 pick-ups 2019 2019 1.134 1.334 ja

93 Vervanging hardware 2022 2022 70 70 ja

94 Vervanging zijlader 2020 321 -53 ja

95 Verwerving grond gemeentewerf en brengstation 2021 828 828 ja

96 Wegenkarren (2021) 2021 44 44 ja

97 Renovatieonderhoud 2020 73 73 ja

98 Renovatieonderhoud 2021 56 56 ja

99 Renovatieonderhoud 2022 5 4 ja

100 De Westerd riolering en werken 2022 1.722 1.303 ja

101 Riolering 2021 2021 2.725 2.676 ja

102 Riolering 2022 2022 2.222 2.108 ja

103 Riolering 2022 800 560 ja

104 Rioolbus en -reiniger 2019 91 3 ja

40.887 25.761

Omschrijving

Overgehevelde investeringsbudgetten 2023 (bedragen x € 1.000)
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7 Bouw nieuwe gemeentewerf: De verwachting is dat de laatste rekeningen/facturen in de eerste 

maand(en) van 2024 worden afgedaan. Nog niet alles is opgeleverd, denk bijvoorbeeld aan het 

afbouwen van de zoutsilo. 

 

8 Centrumontw. Roden 2019 – Heerestraat: De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd in 2023, 

er kunnen nog wat kosten achterweg komen. Daarnaast maken betreffende budgetten onderdeel uit 

van het programma COR waarvoor ze beschikbaar moeten blijven om onderlinge tegenvallers te 

compenseren. 

 

9 Centrumontw. Roden 2019 - HOV Roden Centrum: De werkzaamheden zijn afgerond, het wachten 

is op de definitieve subsidietoekenningen zodat het project financieel afgesloten kan worden.  

 

10 Centrumontw. Roden 2019 - ondersteunende processen: Met de uitvoering van de huidige 

herinrichtingen is de eerste fase van de centrumontwikkeling afgerond. De haalbaarheid van de 

volgende fase hangt onder andere af van mogelijkheden voor financiering. Hiervoor zal een voorstel 

worden opgesteld. Dit was gepland in 2023 echter doordat de uitvoering van de eerste fase is 

vertraagd zal dit in 2024 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen.  

 

11 Centrumontw. Roden 2019 – Vrijetijdsboulevard: Er is nog geen consensus over het ontwerp 

bereikt tijdens het gebiedsproces. De verwachting is dat uitvoering op zijn vroegst start in 2024.  

 

12 Centrumontw. Roden 2019 - Westerbaan supermarkten: De werkzaamheden zijn grotendeels 

uitgevoerd in 2023, er kunnen nog wat kosten achterweg komen. Daarnaast maken betreffende 

budgetten onderdeel uit van het programma COR waarvoor ze beschikbaar moeten blijven om 

onderlinge tegenvallers te compenseren. 

 

13 Centrumontw. Roden 2019 - Westeres: Centrum Ontwikkeling Roden (COR) is een programma 

waarbinnen meevallers en tegenvallers eerst binnen het programma verrekend worden. Er moet 

overgeheveld worden zodat het geld beschikbaar blijft voor de COR 

 

14 Centrumontwikkeling Roden – Parkeerplaatsen Trambaan: De voorbereidingen zijn in volle gang. 

Er is een DO en bestek gemaakt. In 2024 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Het budget is dus 

nodig in 2024 en zal daarom overgeheveld moeten worden.  

 

15 Centrumontw. Roden 2019 - Transformatiekosten: Centrum Ontwikkeling Roden (COR) is een 

programma waarbinnen meevallers en tegenvallers eerst binnen het programma verrekend worden. 

Er moet overgeheveld worden zodat het geld beschikbaar blijft voor de COR  

 

16 Centrumplan Norg en 17 Centrumplan Peize: Voor beide plannen geldt dat, onder andere door 

personele wisselingen, de uitvoering van de plannen is vertraagd. Voorgesteld wordt om de beide 

resterende budgetten over te hevelen, zodat een en ander alsnog kan worden afgerond in overleg en 

afstemming met de verschillende belangenverenigingen en betrokken maatschappelijke organisaties.  

 

18 Cirkelmaaier (2022): De aanbesteding loopt, de levering vindt in 2024 plaats.  

 

19 Diverse aanhangers (2022): Deze wordt mogelijk nog in 2023 geleverd, anders begin 2024. 

 

22 Duurzame wijkvernieuwing 2021:  Er is geïnvesteerd in de aanschaf van een duurzaamheids tuk tuk 

waarmee we de buurt in gaan om de zichtbaarheid van duurzaamheid in onze buurten en dorpen te 

vergroten. Daarmee is het totale investeringsbudget nog niet benut. We willen in 2024 het resterende 

budget gaan inzetten om duurzaamheid nog zichtbaarder te maken in onze buurten en dorpen. 

Tevens willen we initiatieven van onze inwoners op het gebied van de warmtevisie en de verbetering 

van de leefomgeving (bijvoorbeeld biodiversiteit) blijven ondersteunen.  
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25 Energieke wijken en herinrichting Norg-West: De voorbereiding is in volle gang. De exacte 

planning voor de uitvoering is nog niet bekend. 

 

26 Gemeentehuis - aanp. energiescans (gem. gebouwen):  In 2024 wordt bekeken welk deel van het 

budget gereserveerd kan blijven voor het huisvestingsvraagstuk en welk deel ingezet moet worden in 

verband met noodzakelijke vervanging e/o Arbo-technische zaken. 

 

28 Herinrichting spreekkamers oudbouw:  Een deel van dit budget zal worden ingezet in verband 

met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.  

 

35 Kipaanhanger (2022): Deze wordt mogelijk nog in 2023 geleverd, anders begin 2024. 

 

37 Klimaat Adaptatie Water (2022): Dit budget valt terug in de voorziening riool en is noodzakelijk 

om de werkzaamheden voor komende periode uit te voeren. Door onderbezetting is dit deels 

uitgevoerd. 

 

38 Kosten Bedrijfsvoering Centrumontw.: Centrum Ontwikkeling Roden (COR) is een programma 

waarbinnen meevallers en tegenvallers eerst binnen het programma verrekend worden. Er moet 

overgeheveld worden zodat het geld beschikbaar blijft voor de COR.  

 

41 Landinrichtingsplan Veenhuizen fietspad ds Germsweg: er zijn nog een paar restpunten die 

moeten worden opgepakt in 2024. Hiervoor is dit budget 

 

45 Meubilair oude kantine:  De verwachting is dat (een deel) van dit budget ingezet gaat worden in 

verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.  

 

46 Milieuparken: De milieuparken bij de Aldi, en de Havezathenlaan in Roden en in Norg West moeten 

nog worden geplaatst. Dit gebeurt in 2024 en 2025.  

 

48/49 Openbare verlichting - armaturen (2022) en Openbare verlichting - lichtmasten (2022): 

Vanwege wisseling van onderhoudsaannemer na aanbesteding vergt de voorbereiding meer tijd. De 

vervanging van armaturen en lichtmasten wordt in 2024 uitgevoerd.  

 

50 Padelbanen TV Peize: Tennisvereniging Peize heeft besloten geen padeltennis  aan te bieden. Dit 

bedrag graag reserveren voor uitvoering van het Integraal Sportaccommodatieplan deel 2.  

 

53 Pickups en bestelwagens - bus 21 (2022): Deze wordt mogelijk nog in 2023 geleverd, anders begin 

2024. Daarna wordt er nog een factuur van de belasting verwacht 

 

55 Realisatie nieuw brengstation: De verwachting is dat de laatste rekeningen/facturen in de eerste 

maand(en) van 2024 worden afgedaan. Nog niet alles is opgeleverd, denk bijvoorbeeld aan het 

afbouwen van de zoutsilo. 

 

56 Realisatie nieuwe school De Flint:  De architect is gecontracteerd en heeft het voorlopig ontwerp 

nagenoeg gereed. Besluitvorming hierover kan in het eerste kwartaal van 2024.  

 

57 Realisatie nieuwe school De Marke:  Project is gereed. De eindafrekening met het schoolbestuur 

vindt plaats in de eerste helft van 2024. De bijdrage van het schoolbestuur en de extra bijdrage ENG 

(Energie Neutraal Gebouw) naar NOM (Nul Op de Meter) van het schoolbestuur (conform 

Raadsvoorstel bekostiging KC De Marke) bedraagt afgerond € 384.000. De huidige stand van zaken is 

zonder het hiervoor genoemde bedrag. Begin 2024 kunnen we de eindafrekening definitief opmaken.  

 

58 Realisatie nieuwe school De Parel:  In 2023 voert het schoolbestuur Quadraten een 

locatieonderzoek uit voor vervangende nieuwbouw.  



 

 

13 

    

 

59 Renovatie accommodatie Groningen Atletiek: We zijn nog in gesprek met Groningen Atletiek 

afdeling Roden over renovatie van de atletiekaccommodatie.  

 

60 Renovatie keuken en bar oude kantine (bodes):  De verwachting is dat (een deel) van dit budget 

ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo. 

 

61 Renovatieonderhoud De Brinkhof (2021):  De uitvoering wordt eind 2023, begin 2024 verwacht.  

 

62 Renovatieonderhoud De Brinkhof (2022):  De verwachting is dat de uitvoering eind 2023 of begin 

2024 start. 

 

63 Renovatieonderhoud gemeentehuis (2021):  Dit budget is noodzakelijk om de dakpannen van de 

oudbouw te vervangen om lekkage te voorkomen. De uitvoering en facturatie vindt begin 2024 pla ats 

in verband met leveringsproblemen. 

 

64 Renovatieonderhoud gemeentehuis (2022):  Dit budget is noodzakelijk voor de vervanging van de 

dakpannen van de oudbouw om lekkage te voorkomen. Door leveringsproblemen wordt dit pas begin 

2024 uitgevoerd. 

 

66 Renovatieonderhoud hertenkamp Veenhuizen (2021):  De uitvoering start eind 2023, begin 2024.  

 

68 Renovatieonderhoud Sporthal De Hullen (2022):  Dit is in afwachting van verdere planvorming met 

betrekking tot herontwikkeling. Er vindt alleen noodzakelijk onderhoud plaats. 

 

69 Renovatieonderhoud Sporthal Peize (2021):  Het budget wordt aangewend voor de verduurzaming 

van de sporthal. 

 

70 Renovatieonderhoud zwembad de Hullen (2020):  Dit is in afwachting van verdere planvorming 

met betrekking tot herontwikkeling. Er vindt alleen noodzakelijk onderhoud plaats.  

 

71 Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2021):  Dit is in afwachting van verdere planvorming 

met betrekking tot herontwikkeling van de locatie. 

 

72 Renovaties en aankleding div.ruimtes regulier:  De verwachting is dat (een deel) van dit budget 

ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.  

 

73 Riolering Limietweg (2022):  Werkzaamheden zijn in voorbereiding en worden afhankelijk van de 

benodigde onderzoeken in 2024 of 2025 uitgevoerd.  

 

75 Riolering Vijversburg: Het werk is afgerond, het restant kan terugvloeien naar de voorziening 

(riolering) is namelijk een gesloten begroting. 

 

77 Riolering-waterberging Roden 2015:  De waterberging is noodzakelijk om wateroverlast te 

voorkomen. Nu het project Zuidpoort Terheijl meer vorm krijgt, zal de waterberging ook gerealiseerd 

kunnen worden 

 

81 SportCampus Peize: Bij het ontwerp van Sporthuis Peize hadden we ook rekening gehouden met 

een veilige toegangsroute naar het sporthuis en aanpassing van wat groen om het gebouw. De 

geschatte kosten hiervan waren € 48.000. De werkelijke kosten zijn hoger door kostenstijgingen en 

eisen van de veiligheidsdiensten voor een goede bereikbaarheid van het sporthuis.  

 

82 Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte:  De verwachting is dat een groot deel van de 

opdrachten aangaande de dorpshuizen nog voor eind dit jaar zijn uitgevoerd. Mogelijk gaat een kle in 

restant door naar 2024. 
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85 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021:  In afwachting van opstellen en vaststellen van het 

gemeentelijk vastgoedbeleid wordt in 2024 de uitvoering voortgezet. Verduurzamen van gebouwen is 

een meerjaren traject en loopt door in 2024 

 

90 Verplaatsing trainingsveld VV Roden:  We zijn nog in gesprek met VV Roden over de besteding 

van het gereserveerde bedrag. 

 

91 Vervanging diverse apparatuur keuken en pantry's: De verwachting is dat (een deel) van dit 

budget ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.  

 

92 Vervanging 6 pick-ups 2019: De levering laat op zich wachten. Deze is in 2024 voorzien.   

De pick-ups zijn waterstofvoertuigen. Dit betekent dat de vertraging mede wordt veroorzaakt door 

externe factoren. Een extra goedkeuring van de leverancier in het land van herkomst en een extra 

keuringstraject via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn de oorzaken.  

 

93 Vervanging hardware 2022: Deel van de uitvoering en betaling valt in 2024 

 

94 Vervanging zijlader: De levering vindt in 2023 plaats. We maken hiervoor deel uit van een 

gezamenlijk project. Dit project duurt nog twee jaar. De kosten en baten lopen daardoor ook nog twee 

jaar door. De kostenstijging wordt veroorzaakt doordat de afschrijving van de waterstof zijlader op 12 

jaar is gezet in plaats van 8 jaar. Dit betekent dat de kosten op jaarbasis minder zijn maar de keerzijde 

van deze keuze is dat de subsidietoekenning hiermee minder wordt. De subsidieregeling geldt voor 2 

jaar. De investering wordt feitelijk niet voor 25 % gesubsidieerd maar maximaal tot 16 % van de totale 

investering. De regeling is onderhevig aan maatregelen vanuit de subsidieverstrekker.  

 

95 Verwerving grond gemeentewerf en brengstation:  De afronding van dit onderdeel van 

gemeentewerf en brengstation loopt nog door in 2024. 

 

96 Wegenkarren (2021): De levering laat op zich wachten. Deze is eind 2023, begin 2024 , voorzien. 

 

97/98/99 Renovatieonderhoud 2020 - 2022: Door met name volle portefeuilles bij aannemers zijn de 

werkzaamheden nog niet uitgevoerd. De werkzaamheden zijn weggezet en worden in 2024 afgerond.  

 

100 De Westerd riolering en werken:  De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2024 

afgerond. 

 

101/102 Riolering 2021 - 2022: De voorbereiding is in volle gang. De uitvoering start in 2024. Dit betreft 

Norg West (in voorbereiding), De Westerd (in uitvoering), Landfort (in voorbereiding), Mentropweg (in 

voorbereiding) en Kortland (in voorbereiding).  

 

103 Riolering: Dit budget valt terug in de voorziening riool en is noodzakelijk om de werkzaamheden 

voor komende periode uit te voeren. Door onderbezetting is dit deels uitgevoerd.  

 

104 Rioolbus en -reiniger: Levering zal naar verwachting dit jaar nog wel plaatsvinden, ma ar is nu nog 

niet 100% zeker 

 

Bij de jaarrekening 2023 kunt u een volledig en geactualiseerd overzicht van de 

investeringsbudgetten verwachten. Daarbij vindt u tevens een tekstuele toelichting op de 

budgetten waarvoor verzocht wordt deze over te hevelen naar 2024.  

  



 

 

15 

    

 

Eenmalige budgetten 
Toegekende eenmalige budgetten hebben een looptijd van één jaar. Net als bij de 

investeringsbudgetten geldt dat het om uiteenlopende redenen toch nodig kan zijn om een 

eenmalig budget over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar.  

 

De voortgang van alle uitstaande eenmalige budgetten treft u hieronder aan. Het jaar van 

besluit, het budget per 11 september 2023 en het restant per dezelfde datum worden per 

budget getoond. In de laatste kolom wordt per budget aangegeven of een overheveling van 

het restantbudget naar 2024 op dit moment wordt verwacht. Indien dit het geval is, treft u 

een toelichting aan. 

 

 
 

Besluit
Budget 

2023

Restant 

per 11-9-

2023

Overheveling  

verwacht

1 Aanvullend pakket re-integratiekosten 2021 12 12 nee

2 Achterstallig onderhoud De Fledders/Koelenweg 2023 250 250 ja

3 Actualisatie bewegwijzering Veenhuizen 2021 10 10 ja

4 Actualiseren omgevingsvisie 2022 50 50 ja

5 Actualiseren wegenlegger 2022 11 11 ja

6 Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan 2022 129 129 ja

7 Bedrijvenregeling Drenthe 2020 36 36 ja

8 Beheer gemeentelijk vastgoed 2022 59 34 nee

9 Beweegdorpen 2022 5 5 ja

10 Camerahandhaving Koelenweg Huis ter Heide 2023 15 15 nee

11 Coronasteun cultuur 2021 167 36 nee

12 Culturele Alliantie 2020 15 15 ja

13 Dorpenfonds 2019 564 502 ja

14 Gebiedsdekkend omgevingsplan 2022 88 88 ja

15 Gebiedsontwikkeling Veenhuizen 2023 50 50 ja

16 Generieke digitale infrastructuur 2022 13 13 ja

17 Herontwikkeling Magista-locatie 2021 125 125 ja

18 Implementatie Omgevingswet 2019 25 25 nee

19 Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19 2022 384 255 ja

20 Integraal preventief gezondheidsbeleid 2020 46 38 ja

21 Invoeringskosten Omgevingswet 2022 450 426 ja

22 Kansencoaches 2022 5 2 nee

23 Knelpuntenbudget (eenmalige deel) 2022 435 297 ja

24 Marketing Koloniën van Weldadigheid 2023 2023 30 0 nee

25 Monumentenbordjes Veenhuizen 2021 4 4 ja

26 Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022 2016 31 31 ja

27 Opstellen Kerkenvisie 2021 25 25 ja

28 Overname wegen Veenhuizen 2020 148 148 nee

29 Overname wegen Veenhuizen 2020 6 6 ja

30 Overname wegen Veenhuizen 2020 66 66 ja

31 Project Stronghouse 2020 245 110 nee

Omschrijving 

Eenmalige budgetten 2023 (bedragen x € 1.000)
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Toelichting eenmalige budgetten met een verwachte overheveling 
2 Achterstallig onderhoud De Fledders/Koelenweg:  Een deel van het onderhoud aan de Fledders 

wordt dit jaar uitgevoerd. Het resterende deel onderhoud aan de Fledders volgt in 2024.  

 

3 Actualisatie bewegwijzering Veenhuizen:  Dit wordt meegenomen in een totaalplan van aanpak 

2023-2024 in samenwerking met de provincie Drenthe 

 

4 Actualiseren omgevingsvisie:  We zijn nog niet begonnen met de actualisatie van de 

omgevingsvisie. Deze staat voor nu in 2024 gepland.  

 

5 Actualiseren wegenlegger: De wegenlegger is nagenoeg afgerond, het document zal in 2024 

worden afgerond. 

 

6 Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan:  Besluit is genomen om dit budget in te zetten voor de 

investering Beweegbox Roden. Bij de start van de uitvoering wordt dit budget daarom ingezet. 

 

7 Bedrijvenregeling Drenthe:  De eindafrekening van de bedrijvenregeling kan pas na drie jaar na 

aanvraag plaatsvinden. In 2024 verwachten we de definitieve afrekening  

 

9 Beweegdorpen: Het restant willen we gebruiken voor indexering van de subsidie aan Beweegdorp 

Norg voor inzet van sportinstructeurs. Het Rijk indexeert de subsidie niet terwijl de kosten voor 

Beweegdorp Norg wel stijgen. 

 

12 Culturele Alliantie: Er is nog budget beschikbaar en dit zal naar volgend jaar worden 

doorgeschoven.  

 

13 Dorpenfonds: Dit budget is bestemd voor de gehele bestuursperiode (2023-2026). 

 

14 Gebiedsdekkend omgevingsplan:  De Omgevingswet is wederom uitgesteld. De wet wordt nu in 

2024 ingevoerd. Dat is ook het jaar dat we gaan starten met het opstellen van het omgevingsplan.  

 

Besluit
Budget 

2023

Restant 
per 11-9-

2023

Overheveling  
verwacht

32 Rioleringsschade en herontwikkeling Middenveld 2019 761 739 ja

33 Schoolpleinrevolutie 2022 20 20 ja

34 Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden 2019 48 48 ja

35 Subsidie 200 jaar Veenhuizen 2023 25 4 nee

36 Subsidies beweegdorpen 2022 40 7 ja

37 Symposium en activiteiten erfgoed 2020 10 10 ja

38 Uitvoeren centrumvisie 2018 40 40 ja

39 Uitvoering Digitale Winkelstraat 2022 6 5 ja

40 Uitvoering klimaatakkoord 2022 197 197 ja

41 Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord 2021 38 11 ja

42 Uitvoeringsagenda 2021 35 35 ja

43 Verduurzaming gebouwen 2022 190 145 ja

44 Wabo, Wet Kwaliteitsborging bouw (t/m 2026) 2022 93 93 ja

45 Warmtevisie Noordenveld 2021 24 24 nee

46 Wet open overheid 2022 64 46 ja

5.091 4.236

Omschrijving 

Eenmalige budgetten 2023 (bedragen x € 1.000)
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15 Gebiedsontwikkeling Veenhuizen:  Er is nog budget beschikbaar en dit zal naar volgend jaar 

worden doorgeschoven. 

 

16 Generieke digitale infrastructuur: GDI is de verzameling van standaarden, afspraken (stelsels) en 

voorzieningen die wij gebruiken voor onze digitale dienstverlening aan onze burgers en ondernemers. 

Gepland was dit budget te besteden voor een Pilot ToegangsVerleningsService (TVS) met DICTU. Aan 

deze pilot heeft de gemeente uiteindelijk niet deelgenomen vanwege onvoldoende toegevoegde 

waarde. We willen in 2024 het budget inzetten om de eigen ICT-systemen aan te sluiten door 

bijvoorbeeld te investeren in extra firewalls (onderdeel Interconnectiviteit).  

 

17 Herontwikkeling Magista-locatie: Afgelopen jaar speelde er een vleermuizenproblematiek. De 

verwachting is dat de sloop midden 2024 zal starten. De subsidie wordt verstrekt na uitvoering (het 

geld is van de provincie, wij hebben dus ook een prestatieplicht).  

 

19 Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19: Dit budget (specifieke uitkering) vanuit het Rijk ten 

aanzien van onderwijsvertragingen als gevolg van Covid mag tot en met 1 augustus 2025 worden 

uitgeven.  

 

20 Integraal preventief gezondheidsbeleid:  Budget voor de uitvoeringsagenda integrale preventie 

gezondheid moet worden overgeheveld naar 2024, ter uitvoering van de interventies die opgenomen 

staan in de uitvoeringsagenda.  

 

21 Invoeringskosten Omgevingswet:  Een deel van het resterende budget wordt nog ingezet in 2023. 

Het restant moet overgeheveld worden naar 2024 omdat de implementatie van de Omgevingswet in 

2024 doorloopt 

 

23 Knelpuntenbudget (eenmalige deel):  Het restant schuift door naar 2024. 

 

25 Monumentenbordjes Veenhuizen:  De eerste monumentenborden zijn geplaatst, de rest is 

onderhanden en worden begin 2024 geplaatst.  

 

26 Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022: Het IHP kan pas worden geactualiseerd als er duidelijkheid is 

rondom de locatie van het dr. Nassaucollege en een akkoord vanuit het OOGO.   

 

27 Opstellen Kerkenvisie: Dit budget schuift door naar volgend jaar.  

 

29 Overname wegen Veenhuizen: Deze uitgave hangt samen met werkzaamheden aan het riool. De 

voorbereidingen hiervoor worden in 2023 getroffen. Uitvoering vindt plaats in 2024 of 2025.  

 

29/30 Overname wegen Veenhuizen: Dit is onderdeel van een groter vraagstuk over wat toekomst 

visie is met openbare ruimte bij Maallust/Piepers en Paupers/Kaaslust en de sportvelden.  

 

32 Rioleringsschade en herontwikkeling Middenveld:  Met betrekking tot de schade afhandeling 

Middenveld zijn er nog enkele dossiers in behandeling. Daarnaast zijn er nog juridische procedures 

gaande. 

 

33 Schoolpleinrevolutie: Zowel de verstrekte subsidie als de op de balans opgenomen restant terug te 

betalen subsidie gaan naar 2024. De school moet nog een verantwoording indienen. Wellicht kan een 

en ander nog in 2023 worden afgewikkeld. Zo niet dan gaat dat in 2024 gebeuren.  

 

34 Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden:  Wordt in 2023 nog geboekt in verband met 

uren derde. Restant meenemen naar 2024 
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36 Subsidies beweegdorpen: Het restant willen we gebruiken voor indexering van de subsidie aan 

Beweegdorp Norg voor inzet van sportinstructeurs. Het Rijk indexeert de subsidie niet terwijl de 

kosten voor Beweegdorp Norg wel stijgen. 

 

37 Symposium en activiteiten erfgoed: De inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers moet nog 

georganiseerd worden. Helaas is dit in 2023 nog niet gelukt vanwege personele bezetting.  

 

38 Uitvoeren centrumvisie: Het programma is nog niet afgerond, er moet nog een afweging gemaakt 

worden of het programma al dan niet vervolgd/afgerond gaat worden. Totdat die duidelijkheid er is 

verwachten we dat de betreffende budgetten moeten worden overgeheveld. 

 

39 Uitvoering Digitale Winkelstraat: De uitvoering loopt conform plan door tot en met december 

2024.  

 

40 Uitvoering klimaatakkoord:  Meerjarige inzet van beleidsmedewerker duurzame mobiliteit en 

programmaleider loopt door in 2024. 

 

41 Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord: We hebben subsidie gekregen van het Rijk voor 

uitvoering van ons Sport- en Preventieakkoord Nordenveld. Een eventueel restant graag overhevelen 

naar 2024 omdat de subsidie is bedoeld voor 2023 en 2024.  

 

42 Uitvoeringsagenda: Het eindrapport zonering Norger Esdorpenlandschap is eind mei 2023 

opgeleverd. In 2023 vindt de voorbereiding plaats, in 2024 en 2025 de uitvoering conform plan.  

 

43 Verduurzaming gebouwen: Vanuit de opgave die er ligt: inlopen op de uitgestelde groot 

onderhoudsprojecten en het meenemen van de component verduurzaming wordt in 2024 een 

doorgaande besteding van dit budget verwacht.  

 

44 Wabo, Wet Kwaliteitsborging bouw (t/m 2026):  Het restantbudget moet overgeheveld worden 

naar 2024. het is nog steeds onduidelijk of de Wkb per 01-01-2024 wordt ingevoerd of dat deze datum 

opgeschoven wordt. 

 

46 Wet open overheid: Project WOO is opgestart en de implementatie zal doorlopen in 2024.  

 

Bij de jaarrekening 2023 kunt u een volledig geactualiseerd overzicht van de eenmalige 

budgetten verwachten. Daarbij vindt u tevens een tekstuele toelichting op de budgetten 

waarvoor verzocht wordt deze over te hevelen naar 2024.  
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Reguliere budgetten 

De geïnventariseerde structurele en incidentele voor- en nadelen zijn als volgt: 

 

 
 

De genoemde bedragen zijn de verwachte (geëxtrapoleerde) voor- en nadelen voor heel 

2023, die tot op heden door ons zijn geconstateerd.  

 

Samenhang trimesterrapportage met de begroting 

In de trimesterrapportage rapporteren we over het huidige boekjaar. Gesigna leerde 

structurele afwijkingen hebben echter ook effect op de berekende beschikbare 

begrotingsruimte van de komende jaren. 

 
Toelichting op de structurele voor- en nadelen 2023 

Schuldhulpverlening (€ 50.000 voordeel) 

De kosten van de Gemeenschappelijke Kredietbank dalen verder terwijl de kosten met 

betrekking tot individuele schuldhulpverleningstrajecten minder stijgen dan verwacht.  

 

Structurele voor- en nadelen 2023 (bedragen x € 1.000)

Voordelen:

Schuldhulpverlening 50 

Subtotaal 50 

Nadelen:

Rente langlopende geldleningen -157 

Monitoring en bestrijding eikenprocessierups -24 

Subtotaal -181 

Structureel nadeel 2023 en verder: -131 

Incidentele voor- en nadelen 2023 (bedragen x € 1.000)

Voordelen:

Baten Reisdocumenten 40 

Warmtevisie Noordenveld 200 

Bruggen en duikerbruggen 61 

Voordeel kapitaallasten 637 

Septembercirculaire 40 

Subtotaal 978 

Nadelen:

Verkiezingen -77 

Bijdrage GGD Drenthe -67 

Rente kortlopende geldleningen -46 

Schade bomen -138 

Functionaris Gegevensbescherming -22 

Bijdrage VRD -65 

Gasverbruik accommodaties -34 

Bestemmings- en structuurplannen -34 

Bijzondere procedures RO -36 

Vakgroep Projecten -23 

Subtotaal -542 

Incidenteel voordeel 2023: 436 
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Rente langlopende geldleningen (€ 157.000 nadeel) 

Voor onze financieringsbehoefte trekken we zo optimaal mogelijk geldleningen aan. We 

streven naar een goede balans tussen kortlopende en langlopende leningen. We hebben 

daarbij te maken met de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet is gesteld op 8,5% van het 

begrotingstotaal. De kortlopende schuld mag maximaal drie kwartalen achter elkaar de 

kasgeldlimiet overschrijden. Op dit moment wordt de kasgeldlimiet twee kwartalen 

overschreden. Een hoge kortlopende schuld brengt ook een hoger risico op rente-

schommelingen met zich mee. Om dit te ondervangen hebben we de kortlopende schuld 

deels omgezet in een langlopende schuld. In september is er een nieuwe langlopende 

lening aangetrokken van € 14.000.000 tegen een rentepercentage van 3,525%. In de 

lopende begroting 2023 is vanwege de gestegen rente geen ruimte om de rentelasten van 

de nieuwe lening te dekken. Deze aanvullende structurele rentelasten bedragen € 157.000. 

 

Monitoring en bestrijding eikenprocessierups (€ 24.000 nadeel)  

Voor de bestrijding van de eikenprocessierups is gekozen om alleen hoogrisicogebieden te 

bestrijden om de kosten in de hand te houden. Er is sprake van een toenemende plaagdruk 

waardoor de bestrijding structureel € 24.000 meer kost dan begroot.  

 

Toelichting op de incidentele voor- en nadelen 2023 

Baten Reisdocumenten (€ 40.000 voordeel) 

Onze inwoners hebben het reizen weer opgepakt na Corona. Daarnaast valt het Verenigd 

Koninkrijk nu buiten de EU en dus is een paspoort vereist. Dat maakt, tezamen met het feit 

dat het prijsverschil tussen een identiteitskaart en een paspoort verkleind is waardoor 

mensen sneller voor een paspoort kiezen, dat er meer paspoorten zijn uitgegeven dan 

begroot. Tegenover een verwachte hogere inkomst van € 70.000 staat een eveneens ver -

hoogde afdracht van € 30.000. Per saldo levert het dus een positief bedrag van € 40.000 op.  

 

Warmtevisie Noordenveld (€ 200.000 voordeel) 

We voeren de vier strategielijnen van de warmtevisie uit. De wijkgerichte aanpak en de 

individuele ondersteuning van onze inwoners heeft hierbij de prioriteit. Met de beschikbare 

capaciteit lukt het niet om het gehele budget uit te geven. Bij uitbreiding van het team en 

intensivering van het ondersteuningsprogramma kunnen meer projecten en activiteiten, 

met de daarbij behorende kosten, worden uitgevoerd. 

 

Bruggen en duikerbruggen (€ 61.000 voordeel)  

De werkzaamheden worden dit jaar niet volledig uitgevoerd. 

 

Voordeel kapitaallasten (€ 637.000 voordeel) 

De geplande investeringen blijven achter waardoor de kapitaallasten dit jaar naar 

verwachting ook lager uitvallen: 
Werkplaats Ekkelkamp  73.000 

Overige vrachtwagens  28.000 

Pick-ups en bestelwagens  121.000 

Voorzieningen in de huisvesting (openb.)  97.000 

Manege Roden   50.000 

Centrumontwikkeling Roden  86.000 

Kapitaallasten wegen  44.000 

Parken en plantsoenen  27.000 

Overige gebouwen   31.000 

Gymnastieklokalen   80.000 
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Septembercirculaire (€ 40.000 voordeel)  

Het voordelige bruto effect van de septembercirculaire 2023 bedraagt voor onze gemeente 

€ 162.000. In de septembercirculaire is één nieuwe decentralisatie-uitkering (Veilig wonen) 

van € 7.000 opgenomen. Hierbij horen dit jaar aanvullende uitgaven, waardoor dit bedrag 

als reservering wordt opgenomen. Na deze reservering blijft een voordelig effect over van 

€ 155.000. Vanwege het hek rondom het sociaal domein dient het berekende effect voor het 

sociaal domein toegevoegd te worden aan het hek. Dit aandeel bedraagt € 115.000 

voordelig, waardoor er voor de algemene middelen een incidenteel voordeel overblijft van 

€ 40.000. 

 

Verkiezingen (€ 77.000 nadeel) 
Het kabinet is gevallen, dat maakt dat we in november onverwacht tweede kamer 

verkiezingen gaan organiseren. Hiervoor was geen budget geraamd. 

 

Bijdrage GGD Drenthe (€ 67.000 nadeel) 
Het algemeen bestuur van de GGD heeft op 13 september ingestemd met de begrotings-

wijziging 2023. Aan deze begrotingswijziging liggen een aantal autonome ontwikkelingen 

ten grondslag zoals de implementatie van de Wet open overheid, dienstverlening JGZ 

Oekraïense kinderen en de impact van de buitengewone loon- en prijsontwikkeling. 

 

Rente kortlopende geldleningen (€ 46.000 nadeel)  

De rente op de kortlopende geldleningen zorgen dit jaar voor een verwachte eenmalige 

overschrijding van € 46.000. 

 

Schade bomen (€ 138.000 nadeel) 

Op deze post voor het boeken van schade is geen bedrag begroot, maar dit wordt achteraf 

gemeld. Dit jaar heeft zomerstorm Poly voor schade gezorgd. Met name door het vele blad 

aan de bomen zijn flink wat takken afgebroken. Het verwijderen en opruimen van deze 

takken is noodzakelijk vanwege de zorgplicht voor de openbare ruimte. Dit heeft 

aanzienlijke kosten met zich meegebracht."  

 

Functionaris Gegevensbescherming (€ 22.000 nadeel) 

In de begroting 2024 zijn de kosten van de Functionaris Gegevensbescherming opgenomen. 

Deze functie betreft een wettelijke verplichting en is ondergebracht bij het team ICT. Tot op 

heden is er onvoldoende budget om de bijbehorende kosten te dekken. De totale kosten in 

2023 bedragen € 22.000. 

 

Bijdrage VRD (€ 65.000 nadeel) 

De huidige loon- en prijsontwikkelingen maakt het voor de VRD noodzakelijk om voor 2023 

een begrotingswijziging door te voeren. Dit komt doordat op 18 april 2023 een nieuw 

arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 en de hierbij behorende wijzigingen in de rechtspositie 

van kracht zijn geworden. Daarnaast is het indexatiecijfer voor de begroting 2023 berekend 

conform de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’. Voor 2023 is deze berekend op 2,3%. 

Feitelijk ziet de VRD een grotere prijsstijging. Het verschil in de ontwikkelingen in 2023 met 

de vastgestelde loon- en prijsindexatie 2023 leidt tot een kostenstijging van €  2 miljoen. Dit 

is deels opgevangen door de reserve, maar er zal een tekort zijn. Hierdoor is door de VRD 

gevraagd de gemeentelijke bijdrage voor 2023 te verhogen. Voor Noordenveld zou dit een 

extra bijdrage betekenen van € 65.000. 
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Gasverbruik accommodaties (€ 34.000 nadeel) 

Er is een grote achterstand met de facturatie van het gasverbruik door DVEP. Om toch een 

prognose te kunnen maken naar het eind van het jaar hebben we het gemiddelde genomen 

wat al in rekening is gebracht van de eerste 4 maanden van dit jaar. Er zal daarom een 

overschrijding plaatsvinden van het gasverbru ik van € 34.000. De overschrijding is 

gebaseerd op eigen referenties van eerder gasverbruik uit eerdere jaren.  

 

Bestemmings- en structuurplannen (€ 34.000 nadeel)  

Verwacht wordt dat de kosten voor het (extern) laten ontwerpen van bestemmings- en 

structuurplannen hoger uitvallen. 

 

Bijzondere procedures RO (€ 36.000 nadeel)  

Voor deze procedures is vaker een beroep gedaan op externe expertise dan begroot.  

 

Vakgroep Projecten (€ 23.000 nadeel)  

Als gevolg van diverse niet of moeilijk in te vullen vacatures is er vaker gebruik gemaakt van 

werving- en selectiebureaus. 

 

Prognose jaarresultaat na tweede trimesterrapportage 2023 

 

 
 

Om aansluiting te houden tussen de diverse financiële documenten, hebben we de 

ontwikkelingen en verwachte effecten op het jaarresultaat van 2023 in bovenstaande tabel 

samengevat. Net als voor de geprognosticeerde afwijkingen in de trimesterrapportages 

maken we daarbij onderscheid tussen de eenmalige en de structurele begrotingsruimte. De 

huidige prognose van het jaarresultaat bedraagt € 1.017.000 nadelig en is opgebouwd uit de 

saldi op de volgende onderdelen: 

 

Structurele begrotingsruimte 

Als startpunt voor de structurele begrotingsruimte geldt het saldo van € 498.000, dat in de 

programmabegroting 2023 is benoemd en toegelicht. Vervolgens kijken we naar de 

begrotingswijzigingen die voorafgaand aan de tweede trimesterrapportage in 2023 zijn 

Structurele 
effecten op 

het 

jaarresultaat

Eenmalige 
effecten op 

het 

jaarresultaat

Effect budget 
vervangings-

investeringen 

op 

jaarresultaat

Begrote saldi na de aanbiedingsbrief 2023 498 172 87

Nieuwbouw manege De Hulhorst te Roden -11 

Extra krediet nieuwbouw gemeentewerf en grondstoffencentrum -34 

Uitbreiding en verlenging parkeerschijfzone centrum Roden -48 

Subsidie viering 200 jaar Veenhuizen -30 

Marketing Veenhuizen 2023-2026 -25 

Eerste trimesterrapportage 2023 -1.531 -669 

Meicirculaire 2023 269

Tweede trimesterrapportage 2023 -131 436

Begrote saldi na tweede trimesterrapportage 2023 -940 -164 87

Verwacht jaarresultaat na tweede trimesterrapportage 2023

Onderdeel 
bedragen x € 1.000

(> € 0 is voordelig)

-1.017 
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doorgevoerd en effect hebben op de structurele begrotingsruimte. Dit betreffen meerdere 

wijzigingen; ‘Nieuwbouw manege De Hulhorst te Roden’ , ‘Extra krediet nieuwbouw 

gemeentewerf en grondstoffen-centrum’, ‘Eerste trimesterrapportage 2023’ en 

‘meicirculaire 2023’. Het per saldo nadelige effect van deze wijzigingen op de structurele 

begrotingsruimte bedraagt € 1.307.000. Om te komen tot het structureel begrote saldo na 

deze tweede trimesterrapportage 2023 van € 940.000 nadelig, corrigeren we tot slot voor 

de gemelde structurele effecten in deze trimesterrapportage van, in totaal, € 131.000. 

 

Eenmalige begrotingsruimte 

Voor een indicatie van de eenmalige ruimte starten we met € 84.000, zoals opgenomen in 

de programmabegroting 2023. Vervolgens is van de nieuwe investeringsbudgetten in de 

aanbiedingsbrief bij de programmabegroting 2023 uitgegaan dat gemiddeld 50% in het 

eerste jaar wordt gerealiseerd. Dit levert in het eerste jaar een eenmalig voordeel op de 

kapitaallasten op van € 65.000. Vervolgens is € 23.000 aan eenmalig rentevoordeel begroot, 

omdat de werkelijke rente lager lag dan de rekenrente over alle investeringen van de 

gemeente. Hiermee komen we op het in bovenstaande tabel gepresenteerde saldo van 

€ 172.000.  

 

Vervolgens kijken we naar de begrotingswijzigingen die voorafgaand aan de tweede 

trimesterrapportage in 2023 zijn doorgevoerd en effect hebben op de eenmalige 

begrotingsruimte. Dit gaat om vier wijzigingen en wel die voor ‘Uitbreiding en verlenging 

parkeerschijfzone centrum Roden’, ‘Subsidie viering 200 jaar Veenhuizen’ , ‘Marketing 

Veenhuizen 2023-2026’ en ‘Eerste trimesterrapportage 2023’ . Het nadelige effect van deze 

wijziging op de eenmalige begrotingsruimte bedraagt €  772.000. Het opgetelde incidentele 

voordeel in deze tweede trimesterrapportage van € 436.000, corrigeren we op de eenmalige 

ruimte om te komen tot het thans berekende nadelige saldo van €  164.000. 

 

Budget vervangingsinvesteringen  

Als apart onderdeel van de voorspelling van het jaarresultaat nemen we het budget 

vervangingsinvesteringen. Na de aanbiedingsbrief verwachten we in 2023 € 87.000 

resterende ruimte over te houden op dit budget, ten gunste dus van het jaarresultaat.    
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Effecten tweede trimesterrapportage 2023 per programma en taakveld 

 

   

Meldingen tweede trimesterrapportage 2023

bedragen x € 1.000

Schuldhulpverlening 6.3 Inkomensregelingen 50 

Bijdrage GGD Drenthe 7.1 Volksgezondheid -67 

-67 50

Bestemmings- en structuurplannen 8.1 Ruimte en leefomgeving -34 

Bijzondere procedures RO 8.1 Ruimte en leefomgeving -36 

-70 0

Baten Reisdocumenten 0.2 Burgerzaken 70 

Afdracht reisdocumenten 0.2 Burgerzaken -30 

Verkiezingen 0.2 Burgerzaken -77 

Bijdrage VRD 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -65 

-102 0

Monitoring en bestrijding eikenprocessierups 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -24 

Bruggen en duikerbruggen 2.1 Verkeer en vervoer 61 

Schade bomen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -138 

-77 -24 

Gasverbruik accommodaties 5.2 Sportaccommodaties -34 

-34 0

Warmtevisie Noordenveld 7.4 Milieubeheer 200 

Totaal programma 6. Duurzaam voor nu en later 200 0

Rente langlopende geldleningen 0.5 Treasury -157 

Rente kortlopende geldleningen 0.5 Treasury -46 

Functionaris Gegevensbescherming 0.4 Overhead -22 

Vakgroep Projecten 8.1 Ruimte en leefomgeving -23 

Septembercirculaire 0.7 AU en overige uitkeringen gemeentefonds 40 

-51 -157 

Voordeel kapitaallasten 637 

637 0

436 -131 

Incidentele 
mutatie

Structurele 
mutatie

Taakveld

Diverse programma's en taakvelden

Totaal van alle programma's

Totaal programma 7. Helder zicht

Totaal diverse programma's en taakvelden

Programma 1. Samen doen

Programma 2. Samen ontwikkelen

Programma 3. Bestuur en samenleving

Programma 4. Groen beleven

Programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen

Programma 6. Duurzaam voor nu en later

Programma 7. Helder zicht

Totaal programma 1. Samen doen

Totaal programma 2. Samen ontwikkelen

Totaal programma 3. Bestuur en samenleving

Totaal programma 4. Groen beleven

Totaal programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen
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Opvang vluchtelingen 
Het kabinet doet doorlopend beroep op de Veiligheidsregio’s om verschillende vormen van  

opvangplekken te organiseren voor enerzijds de opvang van Oekraïense vluchtelingen  

anderzijds voor de ‘reguliere’ vluchtelingenstroom. Dit laatste om de druk op het aanmeld - 

centrum in Ter Apel te verlichten en de doorstroom in de asielzoekerscentra te bevorderen.  

De realisatie van deze opvangplekken ligt nadrukkelijk bij de afzonderlijke gemeenten.  

 

Financiële compensatie van gemeenten voor de opvang van vluchtelingen 

De kosten die worden gemaakt voor zowel de Opvang voor Oekraïense vluchtelingen als  

ook de Crisis Noodopvang worden allen vergoed. Voor de opvang van vluchtelingen uit  

Oekraïne gaat dit via SiSa. Gemeenten en provincies kunnen extra geld krijgen om specifiek  

beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen. De verantwoo rding 

over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek (Single information, Single 

audit). De kosten gemaakt voor de crisisnoodopvang worden doorbelast aan het COA.  

 

Oekraïne 

De opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft onverminderd doorgaan, zowel in onze 

gemeentelijke opvanglocaties als bij gastgezinnen. De meeste vluchtelingen verblijven al 

geruime tijd in onze gemeente en maken deel uit van onze gemeenschap.  

 

Focus op Langere Termijn 

Nu we een jaar na het begin van de crisis zijn, verschuift onze focus naar de langere termijn. 

We vinden het belangrijk dat de mensen zelfredzaam kunnen leven Daarom onderzoeken 

we actief mogelijkheden voor meer kleinschalige en zelfstandige opvanglocaties. Een groot 

deel van de vluchtelingen heeft aangegeven de wens te hebben om zelf te koken en 

bijvoorbeeld hun eigen bed op te maken. Er is een geschikte locatie gevonden aan de 

Groene Zoom 2. Deze locatie zal in oktober worden geopend. In april is gestart met het 

aanpassen van het gebouw. De kosten hiervoor worden gedekt door het Rijk. 

 

Lokale situatie 

In samenwerking met het Alfa College bieden we volwassenen Nederlandse taallessen aan. 

In juni hebben 29 Oekraïense vluchtelingen deze cursussen succesvol afgerond en 

certificaten ontvangen. Lokale werkgevers organiseren eveneens taalcursussen voor de 

vluchtelingen. Het merendeel van hen heeft een betaalde baan in onze gemeente of in  een 

omliggende gemeente. Alle Oekraïense kinderen vanaf 4 jaar gaan naar school. Na de 

zomervakantie gaan alle kinderen die in de Oekraïense klas (basisonderwijs) zaten naar 

regulier onderwijs. Hiermee houdt de Oekraïne klas op met bestaan. Kinderen vanaf 12 jaar 

gaan allemaal naar de ISK in Assen, een enkeling gaat naar Groningen. Zij reizen allen 

zelfstandig met de bus. Enkele peuters hebben een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

plaats of gaan naar de peuterspeelzaalgroep. 
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Financiën 

 

 
 

Crisisnoodopvang 

Op 1 januari 2023 is er wederom een crisisnoodopvanglocatie geopend. Ditmaal een crisis - 

noodopvang met circa 45 plaatsen voor vrouwen met of zonder kinderen. Deze vorm van 

opvang is hard nodig en is per 1 april verlengd voor onbepaalde tijd. Het overgrote deel van 

de mensen die hier wordt opgevangen verblijft hier al sinds de start.  

 

Lokale situatie 

Het Rode Kruis is onze partner vanaf de opstartfase in de begeleiding van de bewoners. Er 

worden hierbij Locatie coördinatoren en woonbegeleiders ingepland. Er is wekelijks een 

huisarts op deze locatie. Ook zijn er verschillende vrijwilligers actief, vrijwel allen uit de  

omgeving van de locatie. Er is onder andere aandacht voor z ingeving, ‘het leren fietsen’ en  

het kennis maken met de Nederlandse taal en cultuur. Alle aanwezige kinderen zullen na de 

vakantie passend onderwijs volgen. De jongeren gaan naar de ISK waar zij zelfstandig 

naartoe reizen met de bus. 

 
  

Omschrijving
bedragen x € 1.000

Opvang Oekraïners (ontvangen voorschot) 2.329

Bredere opvang (onderwijs, zorg en arbeid) 7

Kosten Fletcher en De Hullen 2.351

Leefgeld en overige urgente ondersteuning 153

Kosten inhuur 421

Personeel intern 34

Totale uitgaven tot nu toe 2.965

Saldo -637 

Bijdrage transitievergoeding (ontvangst) 264

Transitiekosten (uitgave) 143

Saldo 122

2023
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Personele ontwikkelingen 
 

Strategische personeelsplanning  

We zijn dit voorjaar gestart met het maken van een Strategische personeelsplanning. Zo 

bereiden we ons zo goed mogelijk voor op de kennis en vaardigheden die we nodig hebben 

om nu én straks ons werk goed te kunnen doen. De werksessies met alle teams (inclusief de 

medewerkers) vinden in oktober plaats. De Strategische personeelsplanning zal resulteren 

in een overzicht van de personele opgave (zowel kwantitatief als kwalitatief) en geeft 

richting aan de organisatie brede ontwikkelagenda. 

 

Leiderschapsontwikkeling  

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van de organisatie en het 

binden en boeien van de medewerkers. In 2023 is een leiderschapstraject gestart voor alle 

leidinggevenden binnen de Gemeente Noordenveld. Er is gewerkt aan een nadere 

kennismaking en de huidige en toekomstige managementopgaven zijn benoemd. Dit wordt 

nu vertaald naar een passende sturingsfilosofie (rolbewust samenwerken) en een 

bijbehorend leiderschapsprofiel.  

 

Aantrekkelijk werkgeverschap 

Het verloop is de laatste jaren relatief hoog (circa 13%) en vacatures zijn lastiger te vervullen. 

We streven naar meer stabiliteit en vaste gezichten. We onderzoeken hoe we als werkgever 

aantrekkelijk kunnen zijn voor huidige en toekomstige werknemers. Het onderzoek is 

gericht op verschillende zaken zoals: hoe staan we op de arbeidsmarkt (wat is ons imago), 

wat vinden mensen van ons, hoe is onze bedrijfscultuur, welke arbeidsvoorwaarden hebben 

we en welke kansen zijn er voor persoonlijke groei.  

 

Ingevulde vacatures  

Vanaf 1 oktober zullen we weer op volledige sterkte zijn voor wat betreft het leidinggevend 

kader. De afgelopen 12 maanden zijn de posities van zes teamleiders, twee managers en de 

gemeentesecretaris/algemeen directeur structureel ingevuld. Al leen de positie van 

teamleider Algemene zaken wordt door omstandigheden opnieuw vervuld door een interim 

leidinggevende. Er zijn tot en met het tweede trimester 40 nieuwe medewerkers 

aangetrokken. Daarnaast staan er zes vacatures structureel open die lastig zijn te vervullen.  

 
Hybride werken 

Na corona is hybride werken een vast onderdeel geworden van de wijze waarop wij in de 

gemeente werken. In het tweede kwartaal is een regeling hybride werken opgesteld waarin 

diverse facetten van het hybride werken staan beschreven. Denk hierbij aan bereikbaarheid, 

omgaan met privacygevoelige zaken, een Arbo verantwoorde werkplek thuis en de 

financiële vergoeding die hier tegenover staat. Het voorstel ligt ter instemming bij de 

Ondernemingsraad.  

 

Cao Aan de slag 

In 2021 is de cao Aan de slag geïntroduceerd. Deze cao is bedoeld voor mensen met een 

arbeidsbeperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Al sinds 2019 zijn wij een 

zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor deze groep. Toch voeren we de cao Aan de slag op 

dit moment nog niet zelf uit. Wel werken er inmiddels ruim tien medewerkers die tot de 

doelgroep behoren, bij onze afdeling Beheer. Om dit mogelijk te maken hebben zij een 
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tijdelijk arbeidscontract bij Novatec. Novatec leent hen vervolgens aan ons uit. Na afloop 

van het contract volgt een vaste aanstelling of terugkeer naar de uitkeringssituatie.   

Novatec heeft echter laten weten dat zij niet zomaar inwoners van Noordenveld in vaste 

dienst kunnen nemen als hun tijdelijke contract afloopt. Dat wij zelf de cao Aan de slag niet 

uitvoeren, leidt dus tot problemen in de praktijk. Het MT heeft daarom beslo ten dat wij per 1 

januari 2024 zelf de cao Aan de slag gaan uitvoeren.  

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

Met een RI&E (wettelijke verplichting) brengen we de arbeidsomstandigheden van onze 

medewerkers in kaart. Wat gaat goed en waar kan het beter op het gebied van fysieke 

belasting, agressie, ongewenst gedrag, klimaat, akoestiek, machineveiligheid, gevaarlijke 

stoffen, infectiepreventie enzovoort. De RI&E is in januari 2022 afgerond. Van de 81 

knelpunten zijn er inmiddels 38 opgelost en met 26 knelpunten zijn we druk bezig om deze 

te verbeteren. Knelpunten die zijn opgepakt: het opstellen van een arbobeleidsplan, het 

aanstellen van een preventie-medewerker, de publieksbalie is afgeschermd voor bezoekers, 

knelpunten bij de bedrijfshulpverlening (BHV) zijn opgelost, er is een klimaatregeling 

opgesteld, de vloerbedekking is industrieel gereinigd, er worden machines gekeurd en er 

wordt voorlichting gegeven over veilig en gezond werken.  

  

Arbobeleidsplan 

Vanuit de RI&E was het ontbreken van een geactualiseerd Arbobeleidsplan (wettelijke 

verplichting) een knelpunt. Een goed Arbobeleid zorgt ervoor dat de 

arbeidsomstandigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid worden 

geoptimaliseerd zodat er minder onveilige situaties ontstaan en er minder ongevallen 

gebeuren. Hiermee worden gezondheidsrisico’s beperkt waardoor het verzuim kan 

verminderen. Inmiddels is er een Arbobeleidsplan opgesteld en heeft de OR hiermee 

ingestemd. We volgen hierbij de zogeheten arbobeleidscyclus. Hierbij stelt de werkgever via 

plan, do, check en act (PDCA) het eigen beleid op, evalueert deze en blijft deze verbeteren. 

Op deze manier werken we structureel toe naar veilige en gezonde arbeidsomstandigheden 

voor onze medewerkers. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal bedroeg 9,32% en blijft daarmee hoog. Het hoge 

percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurig verzuim > 43 dagen. Ten 

opzichte van het 2e kwartaal van 2022 is er sprake van een lichte daling (was 9,94%). Deze 

daling is zichtbaar in de categorieën kort en middellang verzuim < dan 43 dagen. De 

meldingsfrequentie is met 0,15% laag te noemen; medewerkers melden zich in verhouding 

niet vaak ziek. Op basis van onder andere analyses van het verzuim, het periodiek houden 

van een Sociaal Medisch Team (SMT), bestaande uit een manager, teamleider en 

bedrijfsarts, zullen er gerichte maatregelen worden genomen om het verzuimpercentage te 

verlagen.  
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Waar staat de gemeente Noordenveld?  
 

Op https://www.waarstaatjegemeente.nl/ is te lezen hoe de gemeente Noordenveld scoort 

op diverse indicatoren. Daarbij is het steeds mogelijk om een referentiegroep aan te geven, 

bijvoorbeeld geheel Nederland, de provincie Drenthe, of een willekeurige andere gemeente. 

 

  

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Stand van zaken lopende projecten 
 

Inhoudsopgave lopende projecten 

 

MUP Ambitie  

1 Woningbouwopgave  

2 Duurzaamheid  

3 Sociaal Domein  

4 Dorpsplannen Norg en Peize  

5 Dorpenfonds  

6 Centrumontwikkeling Roden  

7 Vitale vakantieparken  
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Criteria voortgang stand van zaken 

 

 
 

Groen: voortgang conform planning / er wordt binnen het begrote budget opgeleverd. Het 

op te leveren product, de op te leveren dienst voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen 

van de portefeuillehouder/inwoner. 

 

Oranje: er is het volgende aan de hand:  

1) qua tijdsplanning lopen we uit de pas. Bijsturen noodzakelijk. Mogelijkheid bestaat dat 

we deadlines toch nog gaan halen; 

2) qua financiën lopen we uit de pas ten opzichte van wat we hebben begroot. Er is sprake 

van een overschrijding / onderschrijding <= € 20.000. Bijsturen noodzakelijk; 

3) qua kwaliteit lopen we uit de pas. Het product, de uit te voeren dienst wordt niet, of niet 

volledig opgeleverd zoals we hadden afgesproken of met de inwoner waren 

overeengekomen. Bijsturen noodzakelijk.  

 

Rood: er is het volgende aan de hand: 

1) qua tijdsplanning wordt niet of nauwelijks voortgang geboekt. Planning wordt bijlange 

na niet gehaald. Nieuwe planning vereist;  

2) qua financiën lopen we uit de pas ten opzichte van wat we hebben begroot. Er is sprake 

van een overschrijding / onderschrijding >= € 20 .000. Direct bijsturen vereist; 

3) qua kwaliteit lopen we uit de pas. Het product, de uit te voeren dienst wordt niet 

opgeleverd zoals we met de portefeuillehouder of inwoner hadden afgesproken. Direct 

bijsturen vereist. 
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Projectkaarten 
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1. Woningbouwopgave 
Wat wordt er opgeleverd o.b.v. bestuursopdracht Voortgang 2e trimester 2023 

Aanleiding 
In Nederland, de regio en in de gemeente Noordenveld is grote behoefte aan 

woningen. Het college wil daar graag op een goede en zorgvuldige wijze invulling 

aan geven. Hiervoor heeft het college in het Coalitieakkoord 2022-2026 ambities 

opgenomen. Daarnaast zijn er zowel in Noord-Drents als in RGA verband 

versnellingsafspraken gemaakt en Woondeals gesloten. Ten aanzien van wonen is 

de doelstelling vastgelegd om 800 tot 1000 woningen toe te voegen voor 2030. 

Hiervoor zijn, op hoofdlijnen, de volgende ambities uitgesproken en afspraken 

gemaakt: 

• Realisatie in- en uitbreidingslocaties alsmede nieuwe locaties die reeds in beeld 

zijn, onder andere: 

1. Peize-Zuid 

2. Roden-Zuid 

3. Roden Maatlanden-Zulthe 

4. Zuidpoort Terheijl 

5. Thedemaborg Nietap 

• Voor de nieuwe locaties (nog geen planologische procedure of 
vergunningstraject gestart) geldt het uitgangspunt 30% sociale huur, 30% 
goedkope koop en 40% vrije sector) 

• Inrichten woningbouwteam om woningbouw te versnellen 

• Andere mogelijkheden voor toevoegen woningen (splitsing, herbestemming en 

(pre-) mantelzorg) worden eenvoudiger en aantrekkelijker gemaakt 

• Transformatie recreatiewoningen is in aantallen geen onderdeel van 

woningbouwopgave 

• Opstellen woonvisie  

In de bestuursopdracht 2023 is vervolgens bepaald op welke wijze daar invulling 
aan wordt gegeven. 
 
 

 

Doelstelling 

Toevoegen van 800 tot 1000 woningen tot 2030 
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Bestuursopdracht 2023 

1. Ontwikkeling geplande grote projecten – continu 

De grote projecten zitten in verschillende fases van ontwikkeling. De planning van 

die woondeal is gebaseerd op de huidige planning van deze projecten. Inzet is om 

de planning te behalen en waar mogelijk te versnellen. Belangrijkste kritische 

succesfactoren zijn personele capaciteit en marktomstandigheden (oplopende 

rente en bouwkosten).  

 

2. Ontwikkeling geplande locaties – continu 

Inzet is gericht op uitvoering en versnelling van deze locaties. Wanneer sprake is 

van onvoldoende capaciteit wordt primair ingezet op de grotere en ‘makkelijkere’ te 

ontwikkelen locaties om enigszins aantallen te bewerkstelligen. Waar mogelijk 

worden kleinere woningbouwprojecten geclusterd. Dit vergroot het sturen op 

samenhang (kwaliteit) en efficiënte inzet van capaciteit. 

 

3. Andere wooninitiatieven mogelijk maken – voorstel 

In beginsel wordt meegewerkt aan andere wooninitiatieven zoals woningsplitsing 

en (pre)mantelzorgwonen). De meeste van deze initiatieven worden opgepakt door 

het bouwteam en betekent maatwerk. Er wordt een voorstel gedaan om externe 

initiatieven efficiënter te kunnen verwerken met behoud van kwaliteit.   

 

4. Inventariseren potentiële alternatieve locaties - continu 

Vanwege de onzekerheid in haalbaarheid en snelheid van ontwikkellocaties en om 

ook na 2030 voldoende woningbouwlocaties te hebben worden nieuwe mogelijke 

locaties in beeld gebracht. Deze worden nog niet in ontwikkeling genomen. We 

richten op een overcapaciteit tot 130% van de woondeal-aantallen 

 

5. Woningbouwteam inrichten om te versnellen 

Om sturing, grip en snelheid op de projecten te houden wordt een 

woningbouwteam ingericht. Dit is een continu proces om de juiste mensen 

beschikbaar te hebben. Uitgangspunt is hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

Stand van zaken per 1 september 2023: 

1. Ontwikkeling grote geplande projecten 

 
Diverse projecten in ontwikkeling. 
 
2. Ontwikkeling geplande locaties 

 
Diverse projecten in ontwikkeling. 

 

 

3. Andere wooninitiatieven mogelijk maken 

 
Is in ontwikkeling; concept beleid over woningsplitsing is 

klaar, wordt dit jaar nog voorgelegd aan de raad.  

 

4. Inventariseren potentiële alternatieve locaties 

 
Is in ontwikkeling. 

 

5. Woningbouwteam om te versnellen 
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bestaande rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt ingezet op 

integraliteit van projectplannen en projectmatig werken.  

 

6. Opstellen woonvisie – zomer ‘23 e.v. 

Er wordt een woonvisie opgesteld waarin afspraken en uitganspunten worden 

opgesteld zodat deze kan dienen als leidraad bij het opstellen van het 

woningbouwprogramma. Tevens worden nieuwe instrumenten ontwikkeld en de 

uitvoering opgepakt.  

Is in ontwikkeling. 

 

 

6. Opstellen woonvisie 

 
De woonvisie is op 20 september oordeelvormend 

besproken door de gemeenteraad. Op 28 september is 

deze vastgesteld. Het verder uitwerken van de hierin 

genoemde acties (bijvoorbeeld het verkennen van 

flexwonen en het vaststellen van meerjarige 

prestatieafspraken) vindt vanaf Q4 2023 plaats.  
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2. Duurzaamheid 
Wat wordt er opgeleverd o.b.v. bestuursopdracht Voortgang 2e trimester 2023 

 
Doelstelling 

Concreet stellen we als doel om in 2040 in onze eigen 

energiebehoefte te kunnen voorzien met duurzaam 

en lokaal opgewekte energie. Voor nieuwe 

gemeentelijke gebouwen is nul-op-de-meter de 

norm. Daarnaast willen we in 2040 klimaatneutraal 

zijn, zodat wij niet meer bijdragen aan 

klimaatverandering. 

 

  

 

 
Er is een uitvoergingsprogramma vastgesteld voor het Programma duurzaamheid 

voor de thema's toekomstbestendige leefomgeving, duurzame mobiliteit, 

duurzame energie, afval en hergebruik en participatie en communicatie. De 

activiteiten onder deze thema's worden uitgevoerd binnen de verschillende 

afdelingen. We zijn op zoek naar een programmamanager die de regie voert op 

deze thema's. Het thema duurzame energie is belegd bij het team duurzaamheid. 

Er zijn wijkuitvoeringsplannen opgesteld voor de energieke buurten Norg- West, 

Peize Kortland en Roderwolde e.o. Na vaststelling kunnen de WUPS worden 

uitgevoerd. In Norg-West is het elektriciteitsnet al verzwaard door Enexis. Ook zal 

hier binnenkort worden gestart met de herinrichting van de wijk om wateroverlast 

te voorkomen. De gemeente ondersteunt samen met de ECN de energieke buurten 

met een ondersteuningsprogramma.  

 

Met de duurzaamheidskoerier en een fysiek loket in de bibliotheek zijn we dichter 

bij de inwoners. We verstrekken informatie en beantwoorden vragen over de 

verduurzaming van de woning.  

 

De omgevingsvergunning voor het zonnepark Zuidvelde is onherroepelijk. Tevens 

zijn meerdere omgevingsvergunningen verleend voor de plaatsing van mono-

vergisters voor de opwekking van groengas. In samenwerking met de gemeente 

Westerkwartier doen we onderzoek naar de mogelijkheden van een warmtenet. 
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3. Sociaal Domein 
Wat wordt er opgeleverd o.b.v. bestuursopdracht Voortgang 2e trimester 2023 

De bestuursopdracht Sociaal Domein gaat over hetgeen in het coalitieakkoord is geschreven 

over het thema sociaal domein en dat verder uit te werken. Het gaat hier om de volgende 

thema’s: 

• behouden en versterken wat goed werkt  

• meer aandacht te schenken aan preventie 

• verkennen van de mogelijkheden om de minimaregelingen gelijk te trekken 

• de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein te blijven monitoren  

 
Naast de thema’s die in het coalitieakkoord benoemd zijn krijgen we ook met andere 

ontwikkelingen te maken. De hervormingsagenda Jeugd komt er aan, de (oude) verordeningen 

die onder de Participatiewet vallen moeten worden geactualiseerd en de NMD-samenwerking is 

nog in ontwikkeling. Grote onderwerpen die naast deze bestuursopdracht ook de nodige 

(bestuurlijke) aandacht vragen. 

 

De ontwikkelingen rondom de hervormingsagenda Jeugd, maatregelen Wet Langdurige Zorg-

GGZ en het Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (IZA/GALA) vragen om een 

integrale aanpak binnen de gemeente Noordenveld. Data is daarbij een belangrijk  instrument 

om de te kiezen interventies in te zetten en te onderbouwen en monitoren. De samenwerking 

met de Toegang en de meer fysieke en economische domeinen zullen uitgebreid gaan worden. 

De ontwikkelingen bepalen voor een deel de agenda van de komende periode.  

 
De bestuursopdracht moet worden uitgewerkt in: 

• een integrale aanpak binnen de gemeente Noordenveld 

• een voorstel voor het MT hoe we meer data gedreven kunnen werken 

• een raadsvoorstel met mogelijke meerdere scenario’s hoe de minimaregelingen 

gelijkgetrokken kunnen worden waarbij rekening is gehouden met de gestelde voorwaarden  

• een rapportage die periodiek opgeleverd kan worden zodat de financiële ontwikkelingen 

kunnen monitoren 

 

 
Het plan van aanpak met hierin de aanvraag 

voor financiële middelen vanuit het Rijk ten 

aanzien van de specifieke uitkering IZA/GALA 

is ingediend.  

We zijn nu aan het kijken hoe we invulling 

kunnen geven aan de ontwikkelingen die 

genoemd staan in de bestuursopdracht. O.a. 

de hervormingsagenda Jeugd, maatregelen 

WLZ en IZA/GALA. Hier zit een 

capaciteitsvraagstuk achter, maar ook een 

organisatievraagstuk. Dit heeft ook een 

relatie met de integrale aanpak die verder 

uitgewerkt gaat worden. 

 

Het raadsvoorstel met betrekking tot het 

gelijktrekken van de minimaregelingen is in 

concept klaar. De verwachting is dat de raad 

daar in het najaar een besluit over kan 

nemen. 

 

Verder zijn we (formatieve) voorbereidingen 

aan het treffen om meer data gedreven te 

kunnen werken. 
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4. Dorpsplannen Norg en Peize 
Wat wordt er opgeleverd Voortgang 1e trimester 2023 

 
Voortgang 2e trimester 2023 
 

Dorpsvisies: 

 

Centrumplannen Norg, 

Peize en Nieuw-Roden: 

 

In 2021 wordt een 

dorpsplan voor Norg 

opgesteld en voor 

vaststelling aangeboden 

aan college en raad. 

 

 

In 2021 wordt het 

Dorpsplan Peize voor 

vaststelling aangeboden 

aan college en raad. 

 

 

De dorpsplannen zijn een gezamenlijke 

opgave van dorpen en gemeenten. De 

insteek is losgelaten om een projectleider 

voor elk afzonderlijk dorpsplan te zoeken. 

De insteek is nu tweeledig. Voor specifieke 

projectonderdelen bekijken we hoe we de 

dorpen kunnen ondersteunen. Zo is er in 

Peize inmiddels een projectleider aan de 

slag met deelprojecten in de herinrichting 

van de openbare ruimte. Daarnaast blijven 

er altijd concrete vragen die spelen bij  

inwoners en organisaties waarmee men bij  

de gemeente terecht moet kunnen. De 

gebiedsverbinders spelen daarin een 

belangrijke rol. 

 

 
Dorpsplan Norg: Verschillende onderdelen van het dorpsplan Norg zijn in 

de afgelopen periode voorbereid voor besluitvorming. Het gaat hierbij om 

Locatiekeuze de Hekakker en accommodatie plannen voor de VV Gomos 

en de Norger Tennis Vereniging (NTV). Deze onderwerpen komen in het 

laatste trimester van dit jaar voor besluitvorming naar de gemeenteraad.  

Met de Belangenvereniging Norg wordt in het laatste kwartaal gesproken 

om te komen tot een uitgangspunten notitie voor de toekomst van de 

Brinkhof.  

 

 
De plannen voor het herinrichten van De Brink worden vanuit het dorp 

verder uitgewerkt. De overige wensen in de buitenruimte worden 

voorbereid. 

 

Daarnaast is in de afgelopen periode is een overzicht en inventarisatie 

gemaakt van alle projecten, plannen en wensen. Daarnaast is verder 

gewerkt aan de uitwerking hiervan. Peize in Beweging (PiB) heeft een 

visiedocument Opgroeien en ontmoeten in Peize verder uitgewerkt en 

hierbij ook een eerste kostenraming laten opstellen. PiB heeft hiervoor 

een subsidie gekregen om een externe projectleider te kunnen betalen. 
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5. Dorpenfonds 
Wat wordt er opgeleverd Voortgang 1e trimester 2023 

 
Voortgang 2e trimester 2023 
 

Continueren Dorpenfonds 
(Bestuursperiode 2022-2026) 

 

 
De gemeenteraad heeft in december 2022 de nadere 

regel Dorpenfonds 2022-2026 vastgesteld. Een 

afvaardiging van de gemeenteraad is benoemd als 

raadscommissie Dorpenfonds. Verschillende 

initiatiefnemers zijn bezig met het opstellen van hun 

plannen en het sluitend krijgen van hun begroting. 

(Met behulp van cofinanciering of zelfwerkzaamheid). 

Vanuit de organisatie helpen en adviseren we de 

initiatiefnemers om hun plan ‘fijn te slijpen’ en 

rekening te houden met de kaders (duurzaamheid, 

toegankelijkheid, vergunningsvereisten et cetera)  

 

 
Op dit moment staan we met circa acht 
initiatiefnemers in contact om waar nodig te 
ondersteunen met het uitwerken van hun plannen.  
 
Deze plannen variëren van sport-insteek tot 
recreatieve insteek en komen uit zowel grotere als 
kleinere kernen.  
Wegens de verschillende criteria die bij elkaar 
gebracht moeten worden (denk aan de 
vergunningen, het beheer, maar ook de 
cofinanciering) zijn alle initiatieven nog in de 
ontwikkelfase. 
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6. Centrumontwikkeling Roden 
Wat wordt er 

opgeleverd 

Voortgang 1e trimester 2023 Voortgang 2e trimester 2023 

De 

Heerestraat/ 

Wilhelminastr

aat wordt in 

2023 

opgeleverd. 

 

 
Herinrichting Heerestraat/Wilhelminastraat 

De inflatie van de Grond, Weg en Waterbouw-index (GWW) 

over de periode januari 2022 – januari 2023 is opgelopen naar 

22,70% en doorgerekend in de financiële stand van zaken van 

het project. Een andere tegenvaller is het aantreffen van een 

bodemverontreiniging in de Heerestraat. De kosten die 

daaruit voortvloeien bedragen circa € 130.000. Hierdoor 

loopt het tekort op dit project op naar € 1,7 miljoen waarvan 

circa 2/3e ten laste van het rioolfonds komt. Dit alles is 

overigens inclusief inflatie tot 25% over de periode die nog 

komt tot het project afgerond wordt in 2023. Conform 

aangepaste planning is de aannemer in januari verder 

gegaan met de herinrichting bij de Albertsbaan-zuid, 

vervolgens de Heerestraat-zuid en in het tweede trimester 

de Heerestraat-midden. Ook de bomen in de Albertsbaan-

zuid en de Heerestraat-zuid zijn al geplant. 

 
 

 
Herinrichting Heerestraat/Wilhelminastraat 

Ten opzichte van de 1e Trimesterrapportage zijn er geen nieuwe 

tegenvallers te melden. Het verwachte geschatte tekort blijft 

vooralsnog staan op € 1,7 miljoen waarvan circa 2/3e ten laste van 

het rioolfonds komt. Dit alles is inclusief inflatie tot 25% over de 

periode die nog komt tot het project afgerond wordt in 2023.  

 

Conform planning heeft de aannemer het grootste deel van de 

werkzaamheden voor de bouwvak van 2023 afgerond. De 

Heerestraat is weer open voor het verkeer en publiek en is een 

feestelijke opening geweest. In het laatste trimester volgen nog wat 

laatste werkzaamheden, met name de (ver)plaatsing van bomen en 

het aanbrengen van groen.  

HOV Roden 

centrum is in 

2021 

opgeleverd.  

 

 

 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden 

De subsidie verantwoording heeft niet plaats gevonden via 

SISA over 2022. Het overleg met de subsidieverstrekkers kost 

veel tijd. Via SISA 2023 vindt de verantwoording plaats.  

 
 

 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden 

De subsidie verantwoording heeft niet plaats gevonden via SISA 

over 2022. Het overleg met de subsidieverstrekkers kost veel tijd. Via 

SISA 2023 vindt de verantwoording plaats.  



 

 

42 

    

 

De 

herinrichting 

van de 

Westerbaan 

voetgangers-

zone staat 

gepland voor 

het najaar van 

2023 

 

 
Westerbaan 

Er is een (gewijzigd) DO vastgesteld waar de (meeste) 

belanghebbenden zich in kunnen vinden. De uitvoering is 

voorbereid en kan niet gelijktijdig plaatsvinden met de 

herinrichting in de Heerestraat. De planning is uitgelopen en 

de bouwkosten nemen toe. Daardoor zal het project duurder 

uitpakken dan eerder ingeschat maar de verwachting is dat 

het project wel (ruim) binnen budget zal blijven.  

 

 
Westerbaan 
Aannemer Roelofs gaat de voetgangerszone van de Westerbaan 

herinrichten, de werkzaamheden staan gepland voor oktober 2023. 

Naar verwachting blijft er circa € 15.000 over op het budget. 

Aangezien de COR een programma is wordt dit overschot gebruikt 

om het verwachte tekort op andere delen van de COR te 

compenseren.  

 
 

 
Vrijetijdsboulevard (VTB) deelgebied A, B, C 

Voor de ontwikkeling van deelgebied A (oude Bikelife 

locatie) is het bestemmingsplan aangepast en kan gestart 

worden met de bouw van appartementen. Deelgebied B is 

gegund aan projectontwikkelaar. Gesprekken over (details 

in) het definitief te realiseren plan lopen nog. Woningen 

worden eind 2024 opgeleverd. Deelgebied C, het particuliere 

onderdeel, start pas op zijn vroegst in 2027.  

 

 
Vrijetijdsboulevard (VTB) deelgebied A, B, C 
De woningmarkt verslechtert. Vooralsnog wordt er vastgehouden 

aan de eerder genoemde planning. Tegenvallende woningverkopen 

zouden deze planning kunnen verstoren. 

 
 

 
Vrijetijdsboulevard (VTB) herinrichting kanaalstraat 

Gesprekken met de ondernemers over de herinrichting van 

de publieke ruimte in de Kanaalstraat zijn gaande. De ruimte 

is echter schaars om alle wensen ten volle te realiseren. 

Hierbij spelen parkeren en groen een belangrijke rol.  

 

 
Vrijetijdsboulevard (VTB) herinrichting kanaalstraat 
De gesprekken met stakeholders over de herinrichting van de 

publieke ruimte in de Kanaalstraat zijn gaande, maar hebben nog 

niet geleid tot consensus over een definitieve schets. Hierdoor zijn 

de planning en kosten nog onduidelijk.  
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Woningbouw Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat 

Het doel is om op de Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat 

woningbouw te realiseren. Na besluitvorming zullen de 

ruimtelijke procedures opgestart worden. Daarna kunnen we 

in overleg met alle belanghebbenden een 

projectontwikkelaar/ bouwer contracteren via een tender. 

Uitvoering van deze werkzaamheden kan nadat de 

Heerestraat en de parkeerplaats Trambaan zijn afgerond.  

 

 
 

 
Woningbouw Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat 
Het college van B&W heeft het besluit genomen dat er een 

permanente doorgang komt van de Wilhelminastraat naar de 

parkeerplaats Trambaan. Hiermee is ook duidelijk wat de scope is 

voor de woningbouw op deze locatie. Daarnaast is het college van 

B&W akkoord gegaan met het ontwerp bestemmingsplan en deze 

heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. Hier zijn 2 zienswijzen op 

ingediend. Op 1 november 2023 zal het bestemmingsplan ter 

besluitvorming aan de raad orden voorgelegd. Ondertussen zijn de 

voorbereidingen voor de tender in volle gang. Begin 2024 kan er 

gestart worden met de tender, indien er geen beroep wordt 

ingesteld op het bestemmingsplan bij de Raad van State. In april 

2024 zullen er dan ontwerpen worden ingediend door 

ontwikkelaars. In mei 2024 kunnen dan alle inwoners van de 

gemeente Noordenveld kiezen uit maximaal 3 ontwerpen. Het 

gekozen ontwerp door de inwoners zal op de locatie gerealiseerd 

worden.  

 
 

 
Uitbreiding parkeerplaats Trambaan 

De gronden met de kerk zijn geruild en er is overleg geweest 

met omwonenden, de zakenkring en de wijkbelangen-

vereniging. Het ontwerp voor de parkeerplaats wordt verder 

uitgewerkt. 

 

 
Uitbreiding parkeerplaats Trambaan 

Van het voorlopig ontwerp (VO) is een definitief ontwerp (DO) 

gemaakt. Er zijn gesprekken met de nutspartijen geweest. Op dit 

moment worden werktekeningen en het bestek gemaakt. De 

aanbesteding staat gepland in januari 2024. In april kan er dan 

gestart worden met de werkzaamheden om zodoende 40 extra 

parkeerplaatsen te realiseren in het centrum van Roden.  
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7. Vitale vakantieparken waaronder expeditie Norgerduinen 
Wat wordt er opgeleverd Voortgang 1e trimester 2023 Voortgang 2e trimester 2023 

We gaan verder waar we 

gebleven waren. We focussen 

op het behalen van concrete 

resultaten, zowel in het 

transformatiespoor als bij het 

excellente spoor. De Corona-

crisis zorgt en heeft gezorgd 

voor veel onzekerheden. 

Tegelijkertijd zien we dat de 

vakantieparken met 

innovatieve ideeën toch het 

beste hebben gemaakt van 

een bijzonder toeristisch 

seizoen. We kunnen melden 

dat in 2021 drie 

‘parkprojectplannen’ zullen 

worden opgeleverd. Deze 

plannen, gemaakt door de drie 

deelnemers aan het REX-

programma kunnen dan aan 

de Stuurgroep VVP worden 

aangeboden. Daarnaast zal het 

bestemmingsplan voor De Tip 

in procedure komen en zullen 

we flinke vervolgstappen 

zetten in zowel het excellente 

spoor als transformatiespoor 

Om de doelen te realiseren nemen we deel aan het 

programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Het programma 

is in 2022 iets gewijzigd en kent nu 3 categorieën: 

• Drentse uitblinkers (oud REX-programma); 

• Parken met een revitaliseringsopgave ; 

• Transformatieopgaves. 

 

 

Binnen het programma Vitale Vakantieparken is ook een 

samenwerking aangegaan om de problemen, voortgekomen 

uit een onderzoek van het RIEC, aan te pakken. Dit is 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst 'Naober 

Drenthe'. Dit moet bijdragen aan het vitaliseren van de 

recreatiesector. 

 
Camping Ronostrand, Vakantiepark de Norgerberg en 

Vakantiepark Cnossen Leekstermeer hebben succesvol het 

REX-programma gevolgd. 

 
Camping Meerzicht is teruggekocht door huiseigenaren en 

ontwikkelen werken aan een revitaliserings- of 

uitblinkerplan. 
 

 

 
Oosterduinen worden stappen richting transformatie 

gezet. Het gemeentelijk streefbeeld ligt ter inzage 

voor inspraak en wordt (eventueel gewijzigd) in 

november vastgesteld. Daarna volgen het 

transformatie- en bestemmingsplan. 

 
De bezwaarperiode De Tip loopt nog. 

 
Pandarosa is leeg. Er ligt nu een schetsplan van de 
initiatiefnemer en wordt door de gemeente 
beoordeeld.  

  
Hullenrode: Er is een Quick scan uitgevoerd door de 

task force vitale vakantieparken. Er is nog geen 

besluit genomen of er op dit moment prioriteit 



 

 

45 

    

 

met camping Pandarosa, Bos 

& Duin en Hullenrode, Drentse 

Vennen en Dorado. 
 

Oosterduinen worden stappen richting transformatie gezet. 

Het gemeentelijk streefbeeld ligt ter inzage voor inspraak en 

wordt (eventueel gewijzigd) in september vastgesteld. 

Daarna volgen het transformatie- en bestemmingsplan. 

 
De Tip: Het bestemmingsplan voor De Tip wordt in juli 2023 

voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 
Pandarosa: De meeste bewoners zijn verhuisd. Er ligt nu een 

schetsplan van de initiatiefnemer en wordt door de 

gemeente beoordeeld.  

  
Hullenrode: Er is een quick scan uitgevoerd door de task 

force vitale vakantieparken. Er is nog geen besluit genomen 

of er op dit moment prioriteit gegeven kan worden en of er 

capaciteit beschikbaar is om met dit park aan de slag te 

gaan. 

 

gegeven kan worden en of er capaciteit beschikbaar 

is om met dit park aan de slag te gaan. 

  
Ot en Sien: Er wordt een aanbestedingstraject 

voorbereid voor 2024. 

 
Camping Meerzicht is teruggekocht door 

huiseigenaren en heeft een positief intakegesprek 

gehad voor het uitblinkerstraject van de taskforce.  

 
Langeloërduinen heeft zich aangemeld voor het 

Uitblinktraject. We gaan verkennen of zij hiervoor in 

aanmerking komen in samenwerking met de 

taskforce. 
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Dorado: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Aanvraag 

omgevingsvergunning wordt voorbereid.  

 
Ot en Sien: Er wordt een aanbestedingstraject voorbereid 

voor 2024. 

 


